

Fractie Democraten Voerendaal

ONTVANGEN 31 JULI 2015

Uw brief van
9 juli 2015

Uw kenmerk

Ons kenmerk
15727

Voerendaal
28 juli 2015

Onderwerp
Stand van zaken Reconstructie
Valkenburgerweg Fase II

Behandeld door
Dominic Neven

Bijlagen

VERZONDEN 31 JULI 2015

Geachte Fractieleden,

Middels deze brief geven wij antwoord op de vragen zoals door u gesteld in de brief van 9 juli jongstleden.

Voortgang Valkenburgerweg Fase 2

De planvoorbereiding van Fase 2 wordt begin september afgerond, waarna een definitief bestek en tekeningen wordt opgeleverd. Dit bestek bestaat uit een civieltechnisch deel en een verkeersregeltechnisch deel (verkeerslichten + systeem kruispunt).

Aanbestedingsprocedure

Aan de hand van het definitieve bestek wordt hierna een nationaal openbare aanbestedingsprocedure opgestart. De aanbesteding zelf zal plaatsvinden in oktober, waarna begin december, na besluitvorming, definitief opdracht kan worden verleend. Dit onder voorbehoud van correcte inschrijvingen en geen bezwaren.

Planrealisatie

Gepland wordt om in januari 2016 het werk in uitvoering te nemen. De uitvoeringstermijn zal circa 7 maanden bedragen, waarna oplevering plaatsvindt in juli 2016, onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden zoals onwerkbaar weer.

Communicatie aanwonenden en ondernemers

Onderwerp
Stand van zaken Reconstructie
Valkenburgerweg Fase II

Ons kenmerk
15727

Voerendaal
28 juli 2015


Paginanummer
2


Het communicatietraject, dat in het ontwerptraject van Fase 1 is opgezet, bestaande uit informatiebrieven, klankbordgroep overleggen en informatie-bijeenkomsten, is binnen Fase 2 gecontinueerd. Op woensdag 29 juli heeft wederom een Klankbordgroep overleg plaatsgevonden, waarin zaken als fasering, bereikbaarheid en planning van Fase 2 zijn besproken. Ook dit wordt gecontinueerd tijdens de uitvoering van Fase 2.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VOERENDAAL,
de secretaris, de burgemeester,


H.H.M. Timmermans


W. Houben